MUNICIPALITE D'ORMONT-DESSOUS

Au Conseil communal
d’Ormont-Dessous

Le Sépey, le 14 mai 2009

PREAVIS N° 310/2009

Crédit pour le démantélement des installations
de la télécabine du Pic Chaussy

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Rappel

A la suite de notre préavis No 304/2009 le Conseil communal a autorisé, le 8 avril 2009, la
Municipalité & acquérir les propriétés de la société Etude de faisabilité Pic Chaussy S.A. en
liquidation.

Possédant cette délégation de compétence, la Municipalité a investi ses représentants des
pouvoirs nécessaires pour se rendre a la vente aux enchéres publiques qui se tenait a Aigle
le 22 avril dernier.

La commune, seule présente, a en conséquence acquis au prix de CHF 1.00 (un franc suisse)
I'entier des propriétés et ses accessoires.

L'inscription a été déposée au Registre foncier par I'Office des faillites et les droits ont été
adaptés a cette nouvelle situation juridique.

Nous abordons, maintenant, la phase plus destructive de toute cette affaire. A ce propos,
nous rappellerons les étapes a franchir qui figuraient dans le préavis précite.

2. Etapes
Il s'agit de :
Etape Description

Etape I Elaboration du projet de démolition.

Mise & 'enquéte publique de la démolition.
Etape II | Accord des services concernés sur les principes d'intervention, d’évacuation et de
remise en état.

Etape III | Etablissement du devis des travaux.

Etape IV | Demande de crédit au Conseil communal.

Etape V Mise ceuvre de la démolition et mise a jour des droits.

Certaines étapes peuvent étre simultanées
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L'état des lieux est le suivant :

Le projet de démolition, en particulier son descriptif, a été soumis & I'Etat pour

Etope avis.

Etape II | L'enquéte est en cours.

Le devis estimatif des travaux est au dossier. Il a été examiné d’entente avec
Etape III | ; : T
I'entreprise et I'ingénieur.

Etape IV | Nous sommes a cette étape par ce préavis.

Etape V| L'octroi du permis de démolir finalisera cette étape.

3. Urgence

La station sommitale présente un réel danger, l'intervention ne peut plus étre différée. La
station intermédiaire étant également accessible par tout un chacun elle constitue
naturellement un risque.

Quant a la station de départ elle ne présente pas du tout le méme degré de dangerosité. Par
ailleurs, elle est incluse dans la zone a bétir du plan partiel d’affectation « Les Mosses ». La
question de cette station fera l'objet, en conséquence, d’une décision ultérieure.

Les efforts rapides et destructeurs doivent donc étre concentrés sur la station sommitale et
la station intermédiaire. L'urgence caractérisée implique une prise de décision efficace pour
répondre de maniére satisfaisante a ces lancinantes questions de sécurité et de non-
conformité. La Municipalité, tout comme les innombrables intervenants (promeneurs,
associations, députés vaudois, etc.) considérent comme prioritaire Iintervention sur les deux
immeubles cités.

Les travaux qui seront entrepris sont exposés exhaustivement dans le descriptif ci-joint !,
lequel fait partie du dossier soumis a I'enquéte publique. La durée du chantier est d’environ
deux mois ; il débutera sitdt échu le délai référendaire et la délivrance permis de démolir
delivré qui n'interviendra qu‘a la suite de I'autorisation de la compétence de I'Etat (hors zone
a batir).

La demande de crédit qui vous est présentée va donc dans la ligne de la résolution d’une
situation latente depuis trop longtemps.

Nous la détaillons ci-aprés :

4, Crédit
Estimation de colit

Préventivement un devis ! avait été sollicité auprés d’une entreprise spécialisée. Il servait &
cadrer financierement lintervention dont I'estimation vous a été communiquée lors du
préavis d’acquisition.

Cest, en conséquence, sur cette base que la demande de crédit vous est présentée a
laquelle il convient d'ajouter une cautéle a savoir que l'urgence de la situation et la
simultanéité de la procédure d’enquéte et les obligations légales qui en découleront ne
permettent pas de cerner avec certitude le colit définitif des travaux de cette étape de
démolition.

C'est pourquoi la position « Réserve pour imprévus » est de CHF 100'000.00. Elle
représente, en fait, la conséquence de l'urgence de la situation d'intervention. En effet, le
calendrier extrémement court, les procédures a respecter, ne permettent pas de connaitre
exactement toutes les exigences techniques qui devraient encore étre émises (et discutées)

! Le devis sera a disposition de la Commission du Conseil communal
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au cours des phases d'enquéte publique et de finalisation du projet technique. C'est donc la
raison de I'importance de ce poste.

En effet, nous sommes contraints de procéder ainsi pour répondre a cette situation de fait.
Toutefois, sitét connues toutes les données la Municipalité procédera a un appel d'offres sur
invitation, basé sur les exigences définitives.

Si, par hypothése, le colit serait plus élevé qu'estimé une demande de crédit complémentaire
vous serait, sans attendre, déposée.

La Municipalité, dans ce dossier, n'a quasiment plus de marge de manceuvre et considére
que la sécurité publique et lintérét général doivent primer et un report parait délicat a
obtenir. I faut bien admettre que ce type d'intervention implique un certain risque objectif,
une certaine fatalité est par conséquent de rigueur.

Crédit
Le colit est estimé comme suit :
Nature Montant

Installation de chantier 60'000.00
Démontage des pylones (fondations) 56'000.00
Evacuation ferraille par hélicoptére 11'000.00
Démolition de la station intermédiaire, y compris recyclage 70'000.00
Démolition de la station sommitale 70'000.00
Evacuation ferraille, bois et déchets par hélicoptere ou recyclage sur place 80'000.00
Etiiiilgﬁements, remise en état des zones démolies (pylones) et autre 17'500.00
Frais techniques (ingénieur, géométre, biologiste) 40'000.00
Remise en état de la partie sommitale 30'000.00
Réserve pour imprévus 100'000.00
TVA 35'500.00

Total 570'000.00

Soutien financier de I'Etat

Répondant & une demande préalable de notre part, M. le Chef du Département de
I'économie a répondu que le soutien financier de I'Etat pouvait intervenir a fonds perdu
jusqu’a hauteur de 50 %. Une demande formelle sera déposée, une fois le permis de demolir
délivré, auprés du SELT via I'ARDA.

Plan annuel des investissements
La réalisation a été portée au tableau annexé au budget 2009.

Financement

Cet ouvrage nécessitera d'étre financé par un emprunt dans les limites fixées par le plafond
d’endettement adopté par le Conseil communal.

Amortissement
Le solde net de l'investissement sera amorti sur 10 ans.
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5. Conclusions

Au vu de ce qui précéde, nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, a voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal no 310/2009 du 14 mai 2009,
Oui le rapport de la commission chargée de I'étude de cet objet,

Considérant que cet objet a été valablement porté a I'ordre du jour,

Décide

° d’autoriser la Municipalité a ordonner le démantélement des
installations de la télécabine du Pic Chaussy en particulier la station
intermédiaire, la station sommitale et tous les éléments accessoires
(pylones, supports, etc) ;

. d’accorder a cet effet un crédit de CHF 570'000.00 ;
o d’admettre le mode de financement proposé ;
o d’amortir le solde net de l'investissement sur 10 ans.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos
salutations distinguées.

I3
MONRGIPALITE
La Sy La Secrétaire adjointe
/ C }:_( t“\“\"'c‘\(-:\ ‘('(\;_;3:)
Anni Isabelle Mermod Gross

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 mai 2009

Délégué municipal : Mme Annie Oguey, Syndic

RéF. : B033/REP
310-2009 pic chaussy crédit démolition.doc

Annexe :

! Descriptif des travaux



Commune d’Ormont-Dessous

INSTALLATION DU PIC CHAUSSY

DEMOLITION LIGNE, STATION
INTERMEDIAIRE ET STATION
SUPERIEURE

DESCRIPTIF

. Les Chavalets
Avril 2009 1659 Rougemont
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1. INTRODUCTION

Les installations de remontées mécaniques du Pic Chaussy sont
obsolétes et la Commune d’Ormont-Dessous, propriétaire de ces
installations, a décidé de démolir la ligne, la station intermédiaire et la
station supérieure.

Le présent descriptif explique succinctement la méthode de démolition.

2. DEMOLITION

2.1 Ligne

Le cable est déja démonté.

La ferraille des pylones sera démontée sur place, évacuée par transport
terrestre oll cela est possible ou dans le cas contraire par hélicoptére puis
reprise par I'entreprise de démolition.

Les socles seront démontés jusqu’a 30cm sous terre et le béton enfouis a
proximité. De la terre, prise sur place, sera remise sur les socles
démontés pour assurer 30cm de recouvrement. Un ensemencement
selon avis d'un biologiste sera fait.



2.2 Station intermédiaire

Station intermédaire

La station intermédiaire sera démontée et lorsque cela est possible les
matériaux seront récupéres.

Les matériaux durs seront concassés puis il sera possible de récupérer
ces matériaux.

Les fondations seront démontées a 30cm sous terre et enfouies a
proximité.

L’ensemble sera recouvert de 30cm de terre, prise a proximite, et
ensemenceé selon semence précisée par un biologiste.




2.3 Station supérieure

Station supérieure

Station supérieure

Les parties metalliques seront démontées, héliportées puis reprises par
I'entreprise de démolition.



Les parties béton seront démolies et enfouies a proximité.
Les fondations seront démonté & 30cm sous terre et enfouies a proximite.

Le tout sera recouvert avec les matériaux sur place et ensemenceé selon
directives d’un biologiste. ;

3. CONCLUSIONS

La démolition est prévue avec évacuation des matériaux par véhicule si
cela est possible et sinon de maniére héliporté.

Les matériaux durs tel que principalement le béton seront soit concassés
et évacués soit enfouis sur place.

Les matériaux enfouis seront recouvert de minimum 30 cm.

Un ensemencement général est prévu. Il est prévu que le type
d’ensemencement soit indiqué par un biologiste.

Bureau d’Ingénieurs SABERT
E. SODERSTROM



