MUNICIPALITE D’'ORMONT-DESSOUS

Au Conseil communal
d’'Ormont-Dessous

Le Sépey, le 13 septembre 2013

PREAVIS N° 9/2013

Crédit d’étude pour la construction d’un batiment intercommunal scolaire
sur les parcelles RF 3474 et RF 203 sises sur la commune d’Ormont-Dessous

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Préambule

Le 4 septembre 2011, le peuple vaudois a accepté en votation populaire la loi sur
I'enseignement obligatoire (LEO), qui remplace celle du 14 juin 1984. Celle-ci ainsi que
I'narmonisation scolaire intercantonale (HarmoS) entrainent des changements importants
dans le secteur scolaire.

La fréquentation de I'école enfantine est obligatoire dés I'age de 4 ans. Ainsi, la durée de
I'école obligatoire passe de 9 a 11 ans. Le temps scolaire augmente également de plusieurs
périodes pour certaines tranches d’ages. L'enseignement du nouveau degré secondaire (9™,
10°™ et 11°™ années) est assumé par des enseignants spécialistes de discipline.
L'introduction de niveaux rend obligatoire le regroupement de I'ensemble des éléves des
voies pré-gymnasiale et générale (niveau secondaire) dans un seul établissement scolaire.
En outre, I'accueil parascolaire entrainera également l'accroissement de l'offre UAPE (Unité
d'accueil pour écoliers) pour les éleves de 4 a 12 ans et des réfectoires scolaires.

Aucune des communes membres de |'Association intercommunale scolaire des Ormonts et de
Leysin (AISOL) n‘ayant les infrastructures suffisantes pour répondre a la nouvelle loi scolaire,
il est des lors impératif de construire un nouveau colleége avec ses infrastructures annexes,
permettant le rapatriement d'ici a 2017 de quelques 60 éléves actuellement scolarisés a
Aigle.

2. Historique

Préalablement a la construction d'un complexe scolaire, les Municipalités des Ormonts et de
Leysin, ainsi que I'AISOL, avaient procédé a une étude comparative du potentiel urbanistique
de 3 sites distincts : Aigle, Le Sépey et Leysin.
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Sur la base d'une analyse multicriteres, réalisée par un bureau spécialisé indépendant
permettant une comparaison objective, le site du Sépey a été retenu par le Conseil
intercommunal de I'AISOL sur préavis du comité de direction. Le site centré du Sépey a été
choisi afin d'offrir une équité a tous les éléves notamment au niveau des trajets scolaires.
C'est donc le confort et le bien-étre des éleves qui ont été privilégiés pour définir le site.

En outre une étude mandatée par I'AISOL sur la démographie et |'‘évolution de notre
population scolaire, conduite par une société indépendante (Microgis), a démontré I'utilité et
le bien-fondé de cette nouvelle construction. Les colléges des Diablerets, du Sépey et de
Leysin, continueront a fonctionner pour le cycle primaire.

3. Un projet commun des Ormonts

Dans le cadre de I'étude sur le site de scolarisation des éléves du degré secondaire de
I'ESOL, une réflexion a également été faite concernant le financement du projet de collége
intercommunal. L'AISOL n’ayant pas la capacité financiére de recourir a I'emprunt pour la
réalisation de ce projet, elle s'est naturellement tournée vers les communes. Dans le
processus de réflexion il a été convenu entre les trois communes membres de I'AISOL, que si
le collége se construit au Sépey, les deux communes des Ormonts se chargeront du
financement et, a contrario, si le college se construit sur la commune de Leysin celle-ci
prendra en charge le financement. L’AISOL payera des loyers pour |utilisation des salles,
comme c'est le cas actuellement. Les communes des Ormonts, n‘ayant pas les capacités
financieres de réaliser individuellement cet investissement, se sont mises daccord pour
financer conjointement cette infrastructure.

Les Municipalités des Ormonts ont négocié ardemment afin que le site du Sépey soit choisi
pour la construction du collége intercommunal, ceci afin daméliorer le confort des éléves du
degré secondaire des Ormonts en diminuant les temps de trajet scolaire, mais également
pour augmenter l'attractivité de nos communes. Le projet de collége intercommunal au
Sépey est un projet commun des deux communes des Ormonts et le financement sera pris
en charge conjointement selon une clé de répartition définie.

La commune d’Ormont-Dessous, qui accueillera le collége intercommunal sur son territoire, a
décidé d'acquérir le terrain concerné par le projet et le mettra a disposition sous forme d'un
droit de superficie.

4. Descriptif du projet

Le nouveau collége se situera au Sépey, sur les parcelles RF 3474 et RF 203, en aval de la
route cantonale. Il accueillera les éléves du degré secondaire des communes des Ormonts et
de Leysin et devra comprendre des classes d'enseignement ainsi que des classes spéciales,
comme par exemple une salle de sciences, des salles de dégagement ou d'appui, une salle
de gymnastique ainsi qu'une centrale de chauffe qui approvisionnera la maison de
commune, les infrastructures scolaires existantes et le nouveau collége. Il répondra aux
normes en vigueur concernant les constructions scolaires. Un réfectoire sera également
construit sur le site du Sépey pour accueillir non seulement les éléves du degré secondaire,
mais également ceux du primaire.

Les Municipalités se sont orientées vers des constructions de types modulaires,
économiquement intéressantes, pouvant offrir des locaux répondant a nos besoins. Une
estimation des colits se montant a CHF 7.5 millions, contre CHF 15 millions pour une
construction en dur, a permis aux Municipalités des Ormonts de défendre devant I'AISOL le
projet du Sépey.
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5. Phase I - étude

Les changements dans l'organisation scolaire découlant de la LEO sont importants et
demandent des adaptations trés rapides. Dans ce sens, un architecte-conseil, spécialisé dans
les marchés publics, a d'ores et déja été contacté par les Municipalités. Il semblait en effet
pertinent pour les Autorités d'étre accompagnées tout au long du projet par un bureau
professionnel en charge de la gestion du projet, du conseil aux Municipalités et de la défense
des intéréts des communes. Le bureau qui a été choisi est le bureau Vallat-Partenaires SA.
Un comité de pilotage (COPIL), formé de Mesdames Annie Oguey, Gretel Ginier, Myriam
Dégallier et Messieurs Philippe Grobéty et Pierre Fragniére (bureau Vallat-Partenaires SA),
est en charge du suivi du projet et de la transmission des informations aux Municipalités.

La premiére phase de Iétude, objet du présent préavis, consiste a mandater un architecte
afin qu'il présente un avant-projet de collége selon un cahier des charges précis défini par le
COPIL. Un architecte sera mandaté sous la procédure de gré-a-gré pour un montant
conforme aux seuils de marchés de la loi sur les marchés publics LVMP, afin d'éviter les
longues procédures couteuses liées au concours d'architectes et a l'appel d'offres sur
invitation. Le COPIL a d'ores et déja pris des contacts dans ce sens auprés du bureau
d'architectes 2dlc Architectes partenaires SA, qui a déja réalisé deux études de college
intercommunal sur le méme site du Sépey et qui connait donc parfaitement les besoins et
contraintes du projet. Cette premiére phase permettra d'avoir un avant-projet concret en
vue d’'un démarrage rapide vers la suivante, soit I'appel d’offres public a Entreprise Totale en
procédure ouverte selon la loi sur les marchés publics, le développement du projet, la mise a
I'enquéte et ensuite la construction.

Le COPIL travaille aussi a la recherche d'investisseurs (par exemple caisses de pension) qui
pourraient répondre a l'appel d'offres pour le marché de construction, et également financer
la totalité du projet, contre des loyers versés par les communes. Le COPIL a décidé de faire
intervenir les investisseurs potentiels uniquement pour la deuxieme phase, afin de rester
maitre du projet.

6. Calendrier

Pour pouvoir disposer de ces locaux pour la rentrée d’ao(it 2015, un premier calendrier a été
établi comme suit -

1. Octobre 2013 Octroi du crédit d'étude par les Conseils communaux

2. Octobre - décembre 2013 Définition du projet par I'architecte (selon cahier des charges)

3. Janvier 2014 Appel d’offres investisseurs/constructeurs

4. Mars 2014 Retour des appels d'offres, préavis de construction

5. Avril 2014 Signature des contrats de construction et d'investisseur
6. Juin 2014 Début des travaux

7. Aot 2015 Rentrée scolaire dans le nouveau batiment
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7. Coiits d'étude et répartition entre les communes

Coiits d’étude

Honoraires architecte, avant-projet 148'000.00
Honoraires ingénieur civil vérification de I'avant-projet 8'000.00
Honoraires ingénieur CVSE' vérification de l'avant-projet 12'000.00
Honoraires BAMO?, part étude 40'000.00
Rapport géotechnique 6'000.00
Sondages géotechniques in situ 7'000.00
Frais annexes, reproduction de documents 5'000.00
Géomeétre 4'000.00
Divers et imprévus 11'500.00
Total hors taxes 241'500.00
TVA 8% 19'300.00
Montant total TTC 260'800.00

Répartition entre les communes

Les Municipalités des Ormonts se sont mises d’accord pour une répartition des colits selon le
nombre d'habitants. Ce chiffre qui varie trés peu d’année en année est le plus équitable et
c'est également le mode utilisé depuis de nombreuses années au niveau « enseignement ».

Les colits d'étude se répartissent donc ainsi :
Ormont-Dessous - 1026 habitants CHF 108'600.00
Ormont-Dessus - 1438 habitants CHF  152'200.00

Dans le but d’étre opérationnel pour la rentrée 2015, il est nécessaire de lancer la procédure
dans les meilleurs délais. C'est pourquoi la Municipalité d’Ormont-Dessous prie le Conseil
communal de lui accorder un crédit de CHF 108'600.00 TTC pour |'élaboration de I'avant-
projet jusqu’a la mise a I'enquéte, ainsi que pour I'établissement du dossier d’appels d'offres
pour les marchés publics et I'analyse des soumissions rentrées.

Le montant de CHF 108'600.00 sera financé par les liquidités communales et sera, par la
suite, englobé dans le colit global de la future construction du batiment scolaire.

! CVSE = Chauffage - Ventilation - Sanitaire - Electricité
2 BAMO = Bureau d'assistance au maitre d'ouvrage
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8. Conclusions

Au vu de ce qui précede, nous vous invitons, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs
les Conseillers, a voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

Vu le préavis municipal no 9/2013 du 13 septembre 2013,
Oui le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,
Considérant que cet objet a été valablement porté a l'ordre du jour,

DECIDE

o d'accepter la demande de crédit de CHF 108'600.00 sollicitée par la
Municipalité pour la participation de la commune d’Ormont-Dessous a I'étude
de la construction d’un batiment intercommunal scolaire sur les parcelles
RF 3474 et RF 203 sises sur la commune d’Ormont-Dessous ;

o de lui octroyer, a cet effet, un crédit de CHF 108'600.00 a prélever sur les
liquidités de la caisse communale.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos
salutations distinguées.

Isabelle Mermod Gross

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 septembre 2013

Déléguées municipales : Mmes Annie Oguey, Syndic, et Gretel Ginier, Municipale

crédit étude collége/9-2013



