MUNICIPALITE D'ORMONT-DESSOUS

Au Conseil communal
d’Ormont-Dessous

Le Sépey, le 17 janvier 2018

PREAVIS N° 2/2018

Demande de crédit pour la réfection de la route
de la Pierre du Moélle, au lieu-dit Les Fenets,
suite a un éboulement di aux intempéries

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. Objet du préavis

Par le présent préavis, la Municipalité sollicite I'octroi d'un crédit d‘investissement de
CHF 225'000.00 pour couvrir les frais liés aux travaux de réfection de la route de la Pierre du
Moéllé, au lieu-dit Les Fenets, suite a un éboulement consécutif aux intempéries.

2. Situation

Ce secteur de la desserte de la Pierre du Moéllé a été construit dans les années 1989-1990
dans le cadre de I'étape numéro 2 du syndicat Solepraz-Le Cerf. Un secteur situé entre le
lieu de I'’éboulement et le chalet du Choulet a été remis en état avec des renforcements de
talus aval en 2009-2010. Tous ces travaux ont été entrepris avec |'aide des améliorations
fonciéres (service cantonal et office fédéral). La justification agricole de cette route reste
bien évidemment la méme en 2018.

3. Etat des lieux

Les 3 et 4 janvier 2018, de fortes pluies se sont abattues sur le pays, provoquant des venues
d’eau importantes en liaison avec la fonte de la neige. Certains lits de ruisseau n’ont pas pu
assumer leur role et des débordements ont été constatés un peu partout dans le secteur.
Dans le cas précis, d'importants débits d’eau ont emprunté la route comme nouveau lit,
s'infiltrant dans le coffre sur les secteurs a fortes fissurations du revétement bitumineux. A
I'endroit de I'éboulement, en plus des fissures, la route présente un fort dévers aval (par
affaissement préalable) et I'eau s’est déversée en masse au méme endroit sur le talus aval,
provoquant I’éboulement dont il est question.
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L'éboulement est un cone de 10 meétres de long au bord de la route et d'une trentaine de
meétres a sa base, soit 20 metres en contrebas.

Cet éboulement a imposé la fermeture provisoire de la route pour le bus navette de liaison
Solepraz-Les Mosses et une forte limitation aux véhicules Iégers.

4. Objectif visé par les travaux

Une intervention en deux temps a été proposée. Dans un premier temps une consolidation
rapide du talus aval, afin que des pluies futures ou la fonte des neiges n‘aggravent pas la
situation, et, en second temps, en bonne saison, soit au courant de I'été 2018, il a été
convenu de reprendre la chaussée et de procéder a un renouvellement complet du
revétement afin d’éliminer la fissuration actuelle qui permet une infiltration d’eau importante.
Il est également prévu de drainer le coté aval de la route. Cette deuxiéme étape totalise une
longueur d’environ 100 metres.

Pour la stabilisation du talus de remblai, la Municipalité a décidé-d’agir avec le matériau local
a disposition, soit le bois. Cela permet de réaliser un systéme de caisson, systéme souple qui
épousera les mouvements de tassements qui ne vont pas manquer de se produire. Le
caisson a construire est d’environ 30 métres de long sur 3 metres de haut.

5. Travaux anticipés

La premiére partie des travaux ne pouvant pas attendre l'aval du Conseil communal, la
Municipalité a décidé de faire usage de l'autorisation qui lui a été octroyée en début de
législature d’engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles.

Une demande d’autorisation pour travaux anticipés a été adressée au service de l'agriculture
et de la viticulture qui a répondu, en date du 10 janvier 2018, que le canton et la
confédération ont décidé d’accorder une autorisation de mise en chantier anticipée.

Les travaux d’urgence ont débuté au courant de la semaine 3. Le président de la commission
de gestion en a été informé par le Municipal en charge de ces travaux.

6. Colit des travaux

Les colits mentionnés ci-dessous sont estimés sur la base d'avant-métrés estimatifs suite a
une visite des lieux. Les premiers sondages permettront de situer 'emplacement en altitude
de la base du caisson et ainsi de fixer plus précisément les volumes en présence.

Consolidation du sol par caisson en bois CHF  120'000.00
Reprise de chaussée CHF 40'000.00
Divers et imprévus CHF 30'000.00
Honoraires étude et surveillance : CHF 18'000.00
Montant brut (HT) CHF  208'000.00
TVA7,7 % CHF 16'016.00
Total CHF  224'016.00
Montant des travaux (TTC) arrondi CHF 225'000.00

Au vu de l'urgence, la Municipalité na aucune certitude concernant le montant des travaux.
Ce dernier pourrait varier en fonction de 'avancement et des surprises.
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7. Subvention

Une demande a été adressée aux instances cantonale et fédérale pour obtenir une
subvention pour ces travaux. A limpression de ce préavis la Municipalité n‘avait pas de
réponse. Il est évident qu’elle communiquera au Conseil communal dés la réponse connue,
qu'elle soit positive ou négative.

8. Financement

Ces travaux nécessitent d’étre financés par un emprunt demeurant toutefois dans les limites
fixées par le plafond d’endettement adopté par le Conseil communal.

L'investissement sera quant a lui amorti sur une durée de 10 ans.

o. Conclusions

Au vu de ce qui précéde, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSOUS

vu le préavis municipal n® 2/2018 du 17 janvier 2018,

oui le rapport de la commission désignée pour étudier cette affaire,

considérant que cet objet a été valablement porté a I'ordre du jour,
DECIDE

° d’accorder a la Municipalité un crédit de CHF 225'000.00 pour financer la
- réfection de la route de la Pierre du Moéllé, au lieu-dit Les Fenets, suite a
un éboulement dii aux intempéries ;

° d’admettre le mode de financement proposé ;

° d’amortir cet investissement sur une durée de 10 ans.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nos
salutations distinguées.
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Grete||Ginier Michélin ,N[au‘er

Préavis adopté par la Municipalité dans sa séance du 23"']:5Fﬂ/'—ier 2018
Délégué municipal : M. Marcel Borloz, Municipal

Annexe : photos
route de la pierre/2-2018






